



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (शा०)

(सं० पटना 45९) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रैल 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

9 मार्च 2015

सं० 22 / नि०सि०(प०)-०१-१२/२००६/५८१—मुख्य अभियंता, पूर्णियॉ परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के अन्तर्गत गंगा नदी पर निर्मित काटाकोश नवरसिया निवृत्त तटबंध पर वर्ष 2005 में एजेण्डा सं० 80/538 एवं 80/539 के तहत कराये गये कटाव निरोधक कार्यों एवं उसके बाद तटबंध पर हुए कटाव के फलस्वरूप बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों को प्रारम्भ नहीं करने संबंधी आरोपों की जाँच उड़नदस्ता द्वारा कराई गई। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री मसीउर रहमान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के विरुद्ध निम्नांकित आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये गये हैं :—

आरोप सं०-१ — बाढ़ 2005 के पूर्व एजेण्डा सं० 80/538 के तहत कराये गये कटाव निरोधक कार्य एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य विलम्ब से प्रारम्भ करना एवं कार्यों को बाढ़ से पूर्व पूरा नहीं करना। साथ ही इस महत्वपूर्ण कार्य को दिनांक 29.06.05 तक अधूरे स्थिति में ही समाप्त घोषित करना।

आरोप सं०-२ — क्षेत्रीय सभी पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण के माध्यम से सूचित किया गया कि कार्य निर्धारित अवधि तक समाप्त नहीं किये जाने के लिए मुख्य रूप से संवेदक ही दोषी है फिर भी शेष बचे हुए राशि को पुनः उन्हीं दोषी संवेदकों के बीच बॉटकर कार्य दिनांक 26.06.05 से प्रारम्भ किया गया एवं दिनांक 10.07.05 तक कार्य पूरा होने की बात कही गई। संबंधित संवेदकों के विरुद्ध क्यों नहीं काली सूची में डाला गया।

आरोप सं०-३ — कार्य स्थल के प्रभारी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 15.07.05 को स्थल के कटाव से संबंधित प्रतिवेदन तथा दिनांक 10.07.05 एवं 19.07.05 को दूरभाष पर कटाव के लिए उच्चाधिकारी

को सूचना दिये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा न तो स्थल का दौरा किया गया और न ही किसी प्रकार का निदेश दिया गया।

आरोप सं०-४ – स्थल पर कठाव प्रारम्भ होने के बावजूद भी कई दिनों तक स्थल को कटते हुए क्यों छोड़ दिया गया तथा कार्य ससमय क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया।

उपर्युक्त आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री मसीउर रहमान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कठिहार के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 158 दिनांक 15.02.08 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई विभागीय कार्यवाही में जॉच पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री मसीउर रहमान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कठिहार मात्र दिनांक 19.07.05 से दिनांक 21.07.05 तक ही अतिरिक्त प्रभार में रहे हैं। अतएव इन्हें दोषमुक्त करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में श्री मसीउर रहमान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कठिहार को दोषमुक्त किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सतीश चन्द्र झा,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 459-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>